

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026
DEVENGOS (Miles de Euros)

INVERSIÓN MATERIAL E INTANGIBLE

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
PUERTO DE PALMA															
0600		NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE			2022	2027	75.052	21.452	0	150	15.150	8.900	4.700	2.400	22.300
	BL1C3001	Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte (1)		9	2026	2027	4.200							200	4.000
	BL1C3002	Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma (1)		9	2026	2027	12.000				4.000			1.000	7.000
	BL1C3003	Ampliación de la Estación Marítima nº4 (2)		9	2022	2024	4.800			50	2.750	2.000			
	BL1C3004	Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4 (1)		9	2026	2027	2.500							200	2.300
	BL1C3005	Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur (1)		9	2026	2027	10.000							1.000	9.000
	BL1C3006	Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente		9	2022	2024	5.000			100	3.100	1.800			
	BL1C3007	Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente		9	2023	2025	9.750				3.100	3.000	3.650		
	BL1A3004	Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en los Muelles de Paraires y Poniente	GBER	1	2023	2025	3.750				2.100	600	1.050		
	BL1C3008	Adecuación de la Estación Marítima nº1	GBER	9	2023	2024	1.600				100	1.500			
	BL1A4001	Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte	ANE	1		2020	21.452	21.452							
0602		ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD			2020	2027	51.147	211	45	2.327	10.750	32.014	1.100	3.200	1.500
	BL1H1(Z16)00	Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma	ANE	4	2022	2024	43.167			2.167	10.000	31.000			
	BLOG2002	Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma	GBER	4	2020	2024	630	211	45	60	200	114			
	BL1Z16001	Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni	ANE	4	2026	2027	2.150							1.150	1.000
	BL1Z16002	Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo	ANE	4	2023	2026	3.100				50	900	1.100	1.050	
	BL1Z16004	Equipamiento para el centro de interpretación puerto-ciudad (Port center)	ANE	4	2022	2023	600			100	500				
	BL1Z16005	Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba	ANE	4	2026	2027	1.500							1.000	500
0603		INFRAESTRUCTURAS PARA FERRYS EN LA DÁRSENA ADOSADA AL DIQUE DEL OESTE			2021	2026	239.745	0	292	700	545	1.208	21.000	62.200	153.800
	BL1E1002	Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste		2	2024	2026	3.100					100	2.000	1.000	
	BL1A3001	A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en el dique del Oeste		1	2021	2024	1.645		292	700	545	108			
	BL1A3002	Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en la primera alineación y el Muelle de San Carlos y plataforma en del Dique del Oeste del puerto de Palma		1	2025	2027	135.000						1.000	30.000	104.000
	BL1A3003	Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma		1	2024	2026	50.000					1.000	18.000	31.000	
	BL1C3009	Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste (1)		9	2026	2027	50.000							200	49.800
0613		ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE PALMA			2022	2026	12.200	0	0	0	100	1.200	4.000	1.100	5.800
	BL1E1001	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS)	GBER	2	2024	2026	3.000					100	2.000	900	
	BL1E1002	Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires	GBER	2	2023	2025	3.200				100	1.100	2.000		
	BL1E1003	Mejora del acceso desde la Autovía de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS)	GBER	2	2026	2027	6.000							200	5.800
0619		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA			2021	2026	52.489	0	1.164	891	480	1.700	7.001	399	40.854
	BL1B3001	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en el Muelle de Paraires	CEF	3	2021	2022	1.555		1.164	391	0				
	BL1B3004	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Poniente		3	2026	2027	21.199							199	21.000
	BL1B3007	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales		3	2024	2025	3.701					200	3.501		
	BL1B3002	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en Dique del Oeste		3	2026	2027	20.054							200	19.854
	BL1B3005	Pila de hidrógeno verde para el suministro eléctrico de la Estación Marítima nº4	EN HYSI	3	2022	2023	980			500	480				0
	BL1B3006	Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico a las Estaciones Marítimas nº 1, 2 y 3		3	2024	2025	1.000					500	500		0
	BL1F9001	Infraestructura eléctrica en alta tensión en el puerto de Palma		3	2024	2025	4.000					1.000	3.000		
SUBTOTAL							430.633	21.663	1.501	4.068	27.025	45.022	37.801	69.299	224.254

* Código de 4 dígitos que aparece en la versión en pagos del Plan de Inversiones 21/25

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

DEVENGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
Suma anterior:							430.633	21.663	1.501	4.068	27.025	45.022	37.801	69.299	224.254
7406		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			2022	2024	4.258	0	0	100	2.258	1.900	0	0	0
	BL1B3003	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE)	MRR	3	2022	2024	2.993			100	1.893	1.000			
	BL1C3009	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma	MRR	9	2023	2024	1.265				365	900			
0620		ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PUERTO DE PALMA			2022	2023	644	0	0	150	494	0	0	0	0
	BL1Z16006	Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma	ANE	2	2022	2023	644			150	494				
0604		RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE PALMA			2019	2027	61.595	7.779	1.215	671	1.600	9.650	14.350	14.200	12.130
	BL1C5001	Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo		4	2020	2021	5.361	4.495	866						
	BL1C4001	Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles, explanadas y edificios de la industria pesquera y del MMM en el puerto de Palma (4)		7	2024	2027	25.130					300	3.000	9.700	12.130
	BL1B3004	Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Levante	GBER	9	2019	2021	3.608	3.284	324						
	BL1C5001	Habilitación del edificio de servicios portuarios situado en el Muelle Viejo y el Camino de la Escollera		0	2024	2026	6.500					1.500	3.000	2.000	
	BL1C9002	Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante		9	2021	2023	946		25	621	300				
	BL1B3005	Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de Palma (SyP)	GBER	6	2025	2026	3.000						500	2.500	
	BL1A3005	Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà	GBER	2	2024	2025	2.500					1.300	1.200		
	BL1A3006	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín	GBER	1	2023	2025	1.800				600	800	400		
	BL1D3002	Pasarela móvil en la Terminal Marítima nº6		9	2024	2025	1.000					500	500		
	BL1A3007	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique del Oeste (3)	GBER	1	2024	2025	6.350					1.050	5.300		
	BL1A3007	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta	GBER	1	2022	2024	1.900			50	550	1.300			
	BL1A3009	Mejora de los elementos de amarre del puerto de Palma	GBER	1	2023	2024	1.700				100	1.600			
	BL1A3008	Acondicionamiento de los diques del Portixol y del Molinar	GBER	1	2023	2025	1.800				50	1.300	450		
0606		PUERTO DE ALCUDIA NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE			2023	2027	17.900	0	0	0	150	2.050	1.000	8.000	6.700
	BL2A3001	Habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros	GBER	1	2023	2027	15.900				50	150	1.000	8.000	6.700
	BL2C3002	Pasarelas móviles en los muelles de Ribera y Primera Alineación de Poniente del puerto de Alcudia		9	2023	2024	2.000				100	1.900			
0621		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA			2023	2025	6.742	0	0	0	100	600	6.042	0	0
	BL2B3001	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra		3	2023	2025	6.742				100	600	6.042		
7506		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			2022	2025	2.532	0	0	881	300	351	1.000	0	0
	BL2B3002	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia	MRR	3	2022	2023	1.081			881	200				
	BL2C3001	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia	MRR	3	2023	2025	1.451				100	351	1.000		
0622		ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE ALCUDIA			2021	2021	803	0	803	0	0	0	0	0	0
	BL2Z16001	Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia	ANE	4	2021	2021	803		803						
SUBTOTAL							525.107	29.442	3.519	5.870	31.927	59.573	60.193	91.499	243.084

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

DEVENGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
Suma anterior:							525.107	29.442	3.519	5.870	31.927	59.573	60.193	91.499	243.084
0608		PUERTO DE EIVISSA													
		EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC			2019	2027	25.670	3.045	3.384	7.091	1.200	1.700	6.300	2.100	850
	BL3C3001	Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc		9	2019	2023	14.520	3.045	3.384	7.091	1.000				
	BL3A9001	Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Botafoc		9	2023	2025	3.000				100	600	2.300		
	BL3A3001	Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del dique de Botafoc	GBER	1	2023	2024	1.100				100	1.000			
	BL3C1001	Edificio para el almacenamiento temporal de mercancías y el preembarque de vehículos en la explanada del Botafoc		1	2024	2026	6.000					100	4.000	1.900	
	BL3A3002	Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc	GBER	1	2026	2027	1.050					0	0	200	850
0623		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA			2025	2026	33.906	0	0	0	0	0	4.000	29.906	0
	BL3B9001	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle adosado del puerto de Eivissa		3	2025	2026	6.634						1.000	5.634	
	BL3B9002	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de ribera de Poniente del puerto de Eivissa		3	2025	2026	2.150						1.000	1.150	
	BL3B9003	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de Eivissa		3	2025	2026	3.701						1.000	2.701	
	BL3B9004	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Botafoc del puerto de Eivissa		3	2025	2026	21.421						1.000	20.421	
7606		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			2023	2025	819	0	0	0	50	450	319	0	0
	BL3B3001	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE)	MRR	3	2023	2025	819				50	450	319		
0624		ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE EIVISSA			2022	2026	6.280	0	0	100	1.080	1.100	2.000	2.000	0
	BL3Z16003	Mejora de los elementos de la masa arbórea del Puerto de Eivissa y de las superficies colindantes al camino de acceso a los muelles del Botafoc	ANE	4	2023	2026	5.200				100	1.100	2.000	2.000	
	BL3Z16002	Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Eivissa	ANE	4	2022	2023	1.080			100	980				
0609		RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE EIVISSA			2019	2027	44.780	97	0	1.150	8.633	6.050	7.350	9.300	12.200
	BL3A2001	Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc	GBER	1	2019	2023	1.280	97		200	983				
	BL3C3002	Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera		9	2026	2027	4.400							200	4.200
	BL3A3003	Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C.	GBER	9	2026	2027	5.000							200	4.800
	BL3F9001	Instalaciones destinadas a la protección contra incendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc (SyP)		3	2024	2025	1.100					50	1.050		
	BL3C5001	Ampliación y mejora del edificio de oficinas en el puerto de Eivissa (1)		3	2024	2026	3.000					100	800	2.100	
	BL3A2001	Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc	GBER	1	2022	2024	10.900			950	6.950	3.000			
	BL3C4001	Edificio Cofradía pescadores en MMCC (1)		7	2024	2025	2.000					200	1.800		
	BL3A2001	Reconfiguración de las estructuras marítimas de defensa del canal de entrada interior del puerto	GBER	1	2026	2027	10.000							6.800	3.200
	BL3B1001	Renovación de los sistemas de defensa de los muelles del puerto de Eivissa	GBER	1	2023	2025	2.000				400	600	1.000		
	BL3A3003	Adecuación y mejora estructural de los duques de Alba de la zona Sur	GBER	1	2024	2024	1.000					1.000			
	BL3A3004	Ampliación del tacón de la parte Sur del Muelle Transversal Norte en Botafoc	GBER	1	2023	2025	1.500				100	200	1.200		
	BL3F9002	Nueva red containtendios en los MMCC (SyP)		3	2023	2025	1.500				100	500	900		
	BL3C1001	Almacén cubierto en MMCC del puerto de Eivissa (1)		3	2023	2025	1.100				100	400	600		
SUBTOTAL							636.562	32.584	6.903	14.211	42.890	68.873	80.162	134.805	256.134

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026
DEVENGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
Suma anterior:							636.562	32.584	6.903	14.211	42.890	68.873	80.162	134.805	256.134
0610		PUERTO DE LA SAVINA			2019	2024	10.949	5.521	2.028	100	1.600	1.700	0	0	0
	BL5C4001	ACTUACIONES EN PUERTO DE LA SAVINA													
		Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera		7	2020	2021	1.043	925	118						
	BL5C5001	Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios		3	2022	2024	1.100			100	900	100			
	BL5E9001	Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto	GBER	2	2019	2021	6.506	4.596	1.910						
	BL5A3001	Adecuación y mejora del dique y del muelle diente exterior	GBER	1	2023	2024	2.300				700	1.600			
0625		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE LA SAVINA			2023	2026	3.588	0	0	0	500	100	1.000	1.988	0
	BL5C3002	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de La Savina		3	2025	2026	2.988						1.000	1.988	
	BL5C3001	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de La Savina		3	2023	2024	600				500	100			
0611		PUERTO DE MAÓ			2023	2027	14.700	0	0	0	100	1.000	4.800	6.900	1.900
	BL4C3001	ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU													
		Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou		9	2023	2026	8.700				100	1.000	2.000	5.600	
	BL4B3001	Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou	GBER	2	2026	2027	2.000							100	1.900
	BL4B3002	Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou	GBER	2	2025	2026	4.000						2.800	1.200	
0626		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE MAÓ			2020	2021	10.989	389	665	0	0	0	2.000	7.935	0
	BL4B3003	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Mao		3	2025	2026	3.301						1.000	2.301	
	BL4B3004	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros del puerto de Mao		3	2025	2026	6.634						1.000	5.634	
	BL4B3003	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE)	IDAAE	3	2020	2021	1.054	389	665						
0627		ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE MAÓ			2022	2025	8.875	877	98	0	500	2.000	4.400	1.000	0
	BL4H1002	Reurbanización de la Ribera Sur del puerto de Maó entre La Colarsega y Cala Figuera (5)	GBER	4	2023	2026	7.000				500	1.500	4.000	1.000	
	BL4H1003	Rampa de acceso a los muelles entre Cala Corb y Moll de'n Pons (5)	GBER	4	2024	2025	900					500	400		
	BL4H1001	Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes	GBER	4	2019	2021	975	877	98						
0612		RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE MAÓ			2019	2027	37.195	3.995	2.039	511	1.600	6.250	5.400	7.400	10.000
	BL4A3001	Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval	GBER	1	2026	2027	8.000							100	7.900
	BL4F9001	Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó (6)		3	2026	2027	1.200							100	1.100
	BL4A3002	Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros	GBER	9	2019	2021	4.409	2.395	2.014						
	BL4A3003	Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Pasajeros	GBER	9	2026	2027	1.500							500	1.000
	BL4F9003	Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en los Muelles de la Estación Naval (SyP)		3	2025	2026	800						100	700	
	BL4A4001	Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros	GBER	1	2023	2024	4.700				700	4.000			
	BL4A3004	Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire	GBER	1	2023	2024	750				100	650			
	BL4A3005	Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb	GBER	8	2019	2023	1.948	1.310	0	138	500				
	BL4A3006	Habilitación de muelles del Jonquet en el puerto de Maó	GBER	8	2019	2022	688	290	25	373					
	BL4A3007	Acondicionamiento de infraestructuras portuarias en la Solana	GBER	1	2024	2025	1.000					400	600		
	BL4A3008	Acondicionamiento y ampliación de los muelles y las superficies en Cala Figuera (7)	GBER	8	2024	2026	10.200					200	4.000	6.000	
	BL4C5001	Habilitación y reforma de los edificios 1 y 2		3	2023	2025	2.000				300	1.000	700		
0628		ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE MAÓ			2022	2023	376	0	0	100	276	0	0	0	0
	BL4E1001	Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS)	GBER	2	2022	2023	376			100	276				
SUBTOTAL							723.234	43.366	11.733	14.922	47.466	79.923	97.762	160.028	268.034

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026
DEVENGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
Suma anterior:							723.234	43.366	11.733	14.922	47.466	79.923	97.762	160.028	268.034
0617		ACTUACIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			2022	2024	3.100	0	0	100	1.300	1.700	0	0	0
	BLOZ16001	Plan de accesibilidad en los puertos de Eivissa, La Savina, Maó y Alcudia	ANE	2	2022	2024	3.100			100	1.300	1.700			
0618		ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB			2022	2025	2.500	0	0	100	1.000	1.000	400	0	0
	BLOC9001	Mejoras de eficiencia energética en los edificios de la APB según IEE		3	2022	2025	2.500			100	1.000	1.000	400		
6906		ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			2022	2022	403	0	0	403	0	0	0	0	0
	BLOC9002	A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IEE) y el informe de auditoría	MRR	3	2022	2022	403			403					
0614		EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS			2019	2026	10.347	147	162	1.200	838	2.000	5.000	1.000	0
	BL2G6001	Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia		2	2024	2026	4.000					1.000	2.000	1.000	
	BL4G6001	Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó		2	2019	2023	1.347	147	162	700	338				
	BL3G6001	Adquisición de terrenos en Eivissa		2	2024	2025	2.000					500	1.500		
	BL5G6001	Adquisición de terrenos en La Savina		2	2022	2025	3.000		0	500	500	500	1.500		
0615		INVERSIONES GENERICAS Y MENORES			2019	2025	70.071	9.863	7.315	11.874	10.800	11.639	9.440	9.140	0
	BLOZ2003	Rehabilitación de la cubierta y de elementos estructurales del faro de Tagomago	ANE	6	2024	2025	1.100					1.000	100		
	BLOZ2002	Rehabilitación del faro de Conejera	ANE	6	2022	2024	1.000			100	500	400			
	BLOZ2001	Señales marítimas	ANE	6	2019	2026	3.615	1.284	331	400	400	400	400	400	
	BLOZ2004	Adecuación de instalaciones técnicas en los faros de las Islas Baleares	ANE	6	2023	2024	1.620				900	720			
	BLOZ2005	Adecuación de instalaciones técnicas en balizas gestonas por la APB	ANE	6	2023	2025	600				100	300	200		
	BLOG2001	Asistencias Técnicas			Continua	Continua	17.224	2.204	2.536	2.884	2.400	2.400	2.400	2.400	
	BLOG3001	Obras varias y menores			Continua	Continua	26.989	4.721	2.079	4.189	4.000	4.000	4.000	4.000	
	BLOG4001	Liquidaciones y revisiones			Continua	Continua	5.284	391	934	2.359	400	400	400	400	
	BLOG5001	Equipos informáticos			Continua	Continua	1.495	126	169	240	240	240	240	240	
	BLOH9001	Otras inversiones			Continua	Continua	7.220	868	1.250	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	
	BLOH3001	2 % CULTURAL	GBER		Continua	Continua	3.924	269	16	600	860	779	700	700	
0629		DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN			2019	2024	4.800	0	0	500	1.300	2.200	400	400	0
	BLOZ1001	Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Ibiza y La Savina	ANE	6	2022	2024	1.200			100	800	300			
	BLOZ1002	Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Palma, Maó y Alcudia	ANE	6	2023	2024	1.600				100	1.500			
	BLOH7001	I+D+I			2022	2026	2.000			400	400	400	400	400	
0616		INMOVILIZADO INTANGIBLE			2019	2026	3.700	671	404	625	500	500	500	500	0
	BLOI9001	Otro inmovilizado inmaterial			2019	2026	3.700	671	404	625	500	500	500	500	
TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE							818.155	54.047	19.614	29.724	63.204	98.962	113.502	171.068	268.034

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

DEVENGOS (Miles de Euros)

INVERSIÓN FINANCIERA

Hoja 6 de 6

* Código de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
	BLOJ1001	Concesión préstamos al personal a l/p			2020	2026	2.515	664	151	340	340	340	340	340	
		Aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre			2020	2026	27.963	8.946	1.243	3.845		13.453	476		
TOTAL INVERSIÓN FINANCIERA							30.478	9.610	1.394	4.185	340	13.793	816	340	0

TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE + FINANCIERA							848.633	63.657	21.008	33.909	63.544	112.755	114.318	171.408	268.034
---	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO

* Código de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
		Reversión de concesiones			2020	2020	17	17							
TOTAL OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO							17	17	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL INVERSIÓN + OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO							848.650	63.674	21.008	33.909	63.544	112.755	114.318	171.408	268.034
--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO (cuadro B3 intermodalidad)

* Código de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. (*)	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
	BL4E1002	Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (4)	AT	GB	2	2022	2024	2.000		200	1.000	800			
	BL1E1004	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS)	AT	GB	2	2024	2026	9.000				100	2.000	6.900	
TOTAL							11.000	0	0	200	1.000	900	2.000	6.900	0

(1) Condicionado a la aprobación de un nuevo Plan Especial del puerto

(2) Condicionado a la aprobación de la modificación del vigente Plan Especial del puerto

(3) Condicionado a que no se aprueben las infraestructuras para ferrys en el dársena adosada al Dique del Oeste

(4) Condicionada a que se apruebe el mecanismo jurídico-administrativo que debe regular la construcción y la explotación del Museo Marítimo de Mallorca.

(5) Condicionada a la formalización de convenio con el Ayuntamiento, o bien a la justificación de su rentabilidad económica-financiera

(6) Ejecución vinculada a la resolución de conflictos entre la normativa legal de puertos y de redes eléctricas

(7) Pendiente de análisis alcance y forma de gestión

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

INVERSIÓN MATERIAL E INTANGIBLE

Hoja 1 de 6

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
		PUERTO DE PALMA													
0600		NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE			2017	2027	75.052	21.452	0	50	15.100	8.250	4.850	2.450	22.900
	BL1C3001	Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte (1)		9	2027	2027	4.200								4.200
	BL1C3002	Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma (1)		9	2026	2027	12.000				4.000			900	7.100
	BL1C3003	Ampliación de la Estación Marítima nº4 (2)		9	2022	2025	4.800			50	2.700	1.550	500		
	BL1C3004	Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4 (1)		9	2027	2027	2.500								2.500
	BL1C3005	Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur (1)		9	2026	2027	10.000							900	9.100
	BL1C3006	Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente		9	2023	2024	5.000				3.200	1.800			
	BL1C3007	Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente		9	2023	2026	9.750				3.000	3.100	3.000	650	
	BL1A3004	Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en los Muelles de Paraires y Poniente	GBER	1	2023	2025	3.750				2.100	300	1.350		
	BL1C3008	Adecuación de la Estación Marítima nº1	GBER	9	2023	2024	1.600				100	1.500			
	BL1A4001	Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte	ANE	1	2017	2021	21.452	21.452							
0602		ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD			2020	2027	51.147	211	45	2.160	9.917	32.914	1.100	3.050	1.750
	BL1H1(Z16)00	Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma	ANE	4	2022	2024	43.167				2.000	9.167	32.000		
	BLOG2002	Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma	GBER	4	2020	2024	630	211	45	60	200	114			
	BL1Z16001	Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni	ANE	4	2026	2027	2.150							1.000	1.150
	BL1Z16002	Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo	ANE	4	2023	2026	3.100				50	800	1.100	1.150	
	BL1Z16004	Equipamiento para el centro de interpretación puerto-ciudad (Port center)	ANE	4	2022	2023	600			100	500				
	BL1Z16005	Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba	ANE	4	2026	2027	1.500							900	600
0603		INFRAESTRUCTURAS PARA FERRYS EN LA DÁRSENA ADOSADA AL DIQUE DEL OESTE			2021	2027	239.745	0	49	943	545	1.008	19.400	56.800	161.000
	BL1E1002	Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste		2	2025	2026	3.100						1.900	1.200	
	BL1A3001	A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en el dique del Oeste		1	2021	2024	1.645		49	943	545	108			
	BL1A3002	Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en la primera alineación y el Muelle de San Carlos y plataforma en del Dique del Oeste del puerto de Palma		1	2025	2027	135.000						900	25.100	109.000
	BL1A3003	Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma		1	2024	2027	50.000					900	16.600	30.500	2.000
	BL1C3009	Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste (1)		9	2027	2027	50.000								50.000
0613		ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE PALMA			2025	2027	12.200	0	0	0	0	1.200	3.900	1.100	6.000
	BL1E1001	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS)	GBER	2	2025	2026	3.000						1.900	1.100	
	BL1E1002	Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires	GBER	2	2024	2025	3.200					1.200	2.000		
	BL1E1003	Mejora del acceso desde la Autovía de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS)	GBER	2	2027	2027	6.000								6.000
0619		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA			2021	2026	52.489	0	627	1.428	480	1.600	4.101	3.000	41.253
	BL1B3001	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en el Muelle de Paraires	CEF	3	2021	2022	1.555		627	928					
	BL1B3004	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Poniente		3	2027	2027	21.199								21.199
	BL1B3007	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales		3	2024	2025	3.701					200	3.501		
	BL1B3002	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en Dique del Oeste		3	2027	2027	20.054								20.054
	BL1B3005	Pila de hidrógeno verde para el suministro eléctrico de la Estación Marítima nº4	EN HYSI	3	2022	2023	980			500	480				
	BL1B3006	Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico a las Estaciones Marítimas nº 1, 2 y 3		3	2024	2025	1.000					500	500		
	BL1F9001	Infraestructura eléctrica en alta tensión en el puerto de Palma		3	2024	2026	4.000					900	100	3.000	
		SUBTOTAL					430.633	21.663	721	4.581	26.042	44.972	33.351	66.400	232.903

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
Suma anterior:							430.633	21.663	721	4.581	26.042	44.972	33.351	66.400	232.903
7406		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			2022	2024	4.258	0	0	100	1.700	2.458	0	0	0
	BL1B3003	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE)	MRR	3	2022	2024	2.993			100	1.700	1.193			
	BL1C3009	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma	MRR	9	2024	2024	1.265					1.265			
0620		ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PUERTO DE PALMA			2022	2023	644	0	0	50	594	0	0	0	0
	BL1Z16006	Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma	ANE	2	2022	2023	644			50	594				
0604		RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE PALMA			2019	2027	61.595	7.631	1.363	400	1.721	9.200	14.150	14.100	13.030
	BL1C5001	Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo		4	2020	2021	5.361	4.495	866						
	BL1C4001	Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles, explanadas y edificios de la industria pesquera y del MMM en el puerto de Palma (4)		7	2024	2027	25.130					200	2.900	9.200	12.830
	BL1B3004	Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Levante	GBER	9	2019	2021	3.608	3.136	472						
	BL1C5001	Habilitación del edificio de servicios portuarios situado en el Muelle Viejo y el Camino de la Escollera		0	2024	2026	6.500					1.400	3.100	2.000	
	BL1C9002	Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante		9	2021	2023	946		25	400	521				
	BL1B3005	Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de Palma (SyP)	GBER	6	2026	2027	3.000							2.800	200
	BL1A3005	Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà	GBER	2	2024	2026	2.500					1.200	1.200	100	
	BL1A3006	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín	GBER	1	2023	2025	1.800				550	800	450		
	BL1D3002	Pasarela móvil en la Terminal Marítima nº6		9	2024	2025	1.000					450	550		
	BL1A3007	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique del Oeste (3)	GBER	1	2024	2025	6.350					1.050	5.300		
	BL1A3007	Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta	GBER	1	2023	2025	1.900				550	1.250	100		
	BL1A3009	Mejora de los elementos de amarre del puerto de Palma	GBER	1	2023	2024	1.700				100	1.600	0		
	BL1A3008	Acondicionamiento de los diques del Portixol y del Molinar	GBER	1	2024	2025	1.800					1.250	550		
0606		PUERTO DE ALCUDIA													
		NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE			2023	2027	17.900	0	0	0	100	2.080	920	7.600	7.200
	BL2A3001	Habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros	GBER	1	2023	2027	15.900				50	130	920	7.600	7.200
	BL2C3002	Pasarelas móviles en los muelles de Ribera y Primera Alineación de Poniente del puerto de Alcudia		9	2023	2024	2.000				50	1.950			
0621		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA			2024	2025	6.742	0	0	0	0	600	6.142	0	0
	BL2B3001	Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra		3	2024	2025	6.742					600	6.142		
7506		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			2022	2025	2.532	0	0	800	281	451	1.000	0	0
	BL2B3002	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia	MRR	3	2022	2023	1.081			800	281				
	BL2C3001	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia	MRR	3	2024	2025	1.451					451	1.000		
0622		ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE ALCUDIA			2020	2021	803	0	803	0	0	0	0	0	0
	BL2Z16001	Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia	ANE	4	2021	2021	803		803						
SUBTOTAL							525.107	29.294	2.887	5.931	30.438	59.761	55.563	88.100	253.133

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
Suma anterior:							525.107	29.294	2.887	5.931	30.438	59.761	55.563	88.100	253.133
0608		PUERTO DE EIVISSA EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC			2019	2027	25.670	3.045	3.384	7.091	1.000	1.850	6.350	1.900	1.050
	BL3C3001	Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc		9	2019	2023	14.520	3.045	3.384	7.091	1.000				
	BL3A9001	Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Botafoc		9	2024	2025	3.000					650	2.350		
	BL3A3001	Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del dique de Botafoc	GBER	1	2024	2024	1.100					1.100			
	BL3C1001	Edificio para el almacenamiento temporal de mercancías y el preembarque de vehículos en la explanada del Botafoc		1	2024	2026	6.000					100	4.000	1.900	
	BL3A3002	Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc	GBER	1	2027	2027	1.050								1.050
0623		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA			2025	2026	33.906	0	0	0	0	0	4.000	29.906	0
	BL3B9001	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle adosado del puerto de Eivissa		3	2025	2026	6.634						1.000	5.634	
	BL3B9002	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de ribera de Poniente del puerto de Eivissa		3	2025	2026	2.150						1.000	1.150	
	BL3B9003	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de Eivissa		3	2025	2026	3.701						1.000	2.701	
	BL3B9004	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Botafoc del puerto de Eivissa		3	2025	2026	21.421						1.000	20.421	
7606		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			2023	2025	819	0	0	0	50	400	369	0	0
	BL3B3001	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE)	MRR	3	2023	2025	819				50	400	369		
0624		ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE EIVISSA			2019	2026	6.280	0	0	0	1.080	1.200	2.000	2.000	0
	BL3Z16003	Mejora de los elementos de la masa arbórea del Puerto de Eivissa y de las superficies colindantes al camino de acceso a los muelles del Botafoc	ANE	4	2024	2026	5.200					1.200	2.000	2.000	
	BL3Z16002	Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Eivissa	ANE	4	2023	2023	1.080				1.080				
0609		RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE EIVISSA			2019	2026	44.780	97	0	1.080	7.403	7.070	7.480	8.250	13.400
	BL3A2001	Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc	GBER	1	2019	2023	1.280	97		180	1.003				
	BL3C3002	Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera		9	2027	2027	4.400								4.400
	BL3A3003	Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C.	GBER	9	2027	2027	5.000								5.000
	BL3F9001	Instalaciones destinadas a la protección contra incendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc (SyP)		3	2025	2025	1.100						1.100		
	BL3C5001	Ampliación y mejora del edificio de oficinas en el puerto de Eivissa (1)		3	2024	2026	3.000					100	750	2.150	
	BL3A2001	Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc	GBER	1	2022	2024	10.900			900	6.050	3.950			
	BL3C4001	Edificio Cofradía pescadores en MMCC (1)		7	2024	2025	2.000					200	1.800		
	BL3A2001	Reconfiguración de las estructuras marítimas de defensa del canal de entrada interior del puerto	GBER	1	2026	2027	10.000							6.000	4.000
	BL3B1001	Renovación de los sistemas de defensa de los muelles del puerto de Eivissa	GBER	1	2023	2025	2.000				350	650	1.000		
	BL3A3003	Adecuación y mejora estructural de los duques de Alba de la zona Sur	GBER	1	2024	2025	1.000					900	100		
	BL3A3004	Ampliación del tacón de la parte Sur del Muelle Transversal Norte en Botafoc	GBER	1	2024	2026	1.500					270	1.130	100	
	BL3F9002	Nueva red containtendios en los MMCC (SyP)		3	2024	2025	1.500					550	950		
	BL3C1001	Almacén cubierto en MMCC del puerto de Eivissa (1)		3	2024	2025	1.100					450	650		
SUBTOTAL							636.562	32.436	6.271	14.102	39.971	70.281	75.762	130.156	267.583

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
Suma anterior:							636.562	32.436	6.271	14.102	39.971	70.281	75.762	130.156	267.583
0610		PUERTO DE LA SAVINA			2019	2025	10.949	5.210	2.339	50	1.600	1.650	100	0	0
		ACTUACIONES EN PUERTO DE LA SAVINA													
	BL5C4001	Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera		7	2020	2021	1.043	925	118						
	BL5C5001	Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios		3	2022	2024	1.100			50	950	100			
	BL5E9001	Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto	GBER	2	2019	2021	6.506	4.285	2.221						
	BL5A3001	Adecuación y mejora del dique y del muelle diente exterior	GBER	1	2023	2025	2.300				650	1.550	100		
0625		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE LA SAVINA			2023	2026	3.588	0	0	0	450	150	1.000	1.988	0
	BL5C3002	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de La Savina		3	2025	2026	2.988						1.000	1.988	
	BL5C3001	Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de La Savina		3	2023	2024	600				450	150			
0611		PUERTO DE MAÓ			2022	2027	14.700	0	0	0	0	1.000	4.400	7.300	2.000
		ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU													
	BL4C3001	Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou		9	2024	2026	8.700					1.000	1.900	5.800	
	BL4B3001	Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou	GBER	2	2027	2027	2.000								2.000
	BL4B3002	Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou	GBER	2	2025	2026	4.000						2.500	1.500	
0626		ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE MAÓ			2021	2026	10.989	0	1.054	0	0	0	2.000	7.935	0
	BL4B3003	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Mao		3	2025	2026	3.301						1.000	2.301	
	BL4B3004	Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros del puerto de Mao		3	2025	2026	6.634						1.000	5.634	
	BL4B3003	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE)	IDAAE	3	2021	2021	1.054		1.054						
0627		ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE MAÓ			2022	2026	8.875	877	98	0	450	1.950	4.100	1.400	0
	BL4H1002	Reurbanización de la Ribera Sur del puerto de Maó entre La Colarsega y Cala Figuera (5)	GBER	4	2023	2026	7.000				450	1.450	3.700	1.400	
	BL4H1003	Rampa de acceso a los muelles entre Cala Corb y Moll de'n Pons (5)	GBER	4	2024	2025	900					500	400		
	BL4H1001	Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes	GBER	4	2019	2021	975	877	98						
0612		RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE MAÓ			2019	2027	37.195	3.995	2.014	498	1.438	5.750	6.000	7.200	10.300
	BL4A3001	Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval	GBER	1	2027	2027	8.000								8.000
	BL4F9001	Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó (6)		3	2027	2027	1.200								1.200
	BL4A3002	Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros	GBER	9	2019	2021	4.409	2.395	2.014						
	BL4A3003	Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Pasajeros	GBER	9	2026	2027	1.500							450	1.050
	BL4F9003	Instalaciones destinadas a la protección contra incendios en los Muelles de la Estación Naval (SyP)		3	2026	2027	800							750	50
	BL4A4001	Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros	GBER	1	2023	2025	4.700				650	3.550	500		
	BL4A3004	Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire	GBER	1	2024	2025	750					700	50		
	BL4A3005	Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb	GBER	8	2019	2023	1.948	1.310		100	538				
	BL4A3006	Habilitación de muelles del Jonquet en el puerto de Maó	GBER	8	2019	2022	688	290		398					
	BL4A3007	Acondicionamiento de infraestructuras portuarias en la Solana	GBER	1	2024	2025	1.000					350	650		
	BL4A3008	Acondicionamiento y ampliación de los muelles y las superficies en Cala Figuera (7)	GBER	8	2024	2026	10.200					200	4.000	6.000	
	BL4C5001	Habilitación y reforma de los edificios 1 y 2		3	2023	2025	2.000				250	950	800		
0628		ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE MAÓ			2022	2023	376	0	0	50	326	0	0	0	0
	BL4E1001	Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS)	GBER	2	2022	2023	376			50	326				
SUBTOTAL							723.234	42.518	11.776	14.700	44.235	80.781	93.362	155.979	279.883

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026
PAGOS (Miles de Euros)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
Suma anterior:							723.234	42.518	11.776	14.700	44.235	80.781	93.362	155.979	279.883
0617		ACTUACIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			2022	2024	3.100	0	0	100	1.300	1.700	0	0	0
	BLOZ16001	Plan de accesibilidad en los puertos de Eivissa, La Savina, Maó y Alcudia	ANE	2	2022	2024	3.100			100	1.300	1.700			
0618		ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB			2023	2025	2.500	0	0	0	1.100	450	950	0	0
	BLOC9001	Mejoras de eficiencia energética en los edificios de la APB según IEE		3	2023	2025	2.500				1.100	450	950		
6906		ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			2022	2023	403	0	0	353	50	0	0	0	0
	BLOC9002	A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IEE) y el informe de auditoría	MRR	3	2022	2023	403			353	50				
0614		EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS			2019	2026	10.347	147	162	1.200	838	2.000	5.000	1.000	0
	BL2G6001	Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia		2	2024	2026	4.000					1.000	2.000	1.000	
	BL4G6001	Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó		2	2019	2023	1.347	147	162	700	338				
	BL3G6001	Adquisición de terrenos en Eivissa		2	2024	2025	2.000					500	1.500		
	BL5G6001	Adquisición de terrenos en La Savina		2	2022	2025	3.000			500	500	500	1.500		
0615		INVERSIONES GENERICAS Y MENORES			2019	2025	70.071	9.638	7.029	11.454	10.431	12.109	9.490	9.140	780
	BLOZ2003	Rehabilitación de la cubierta y de elementos estructurales del faro de Tagomago	ANE	6	2024	2025	1.100					1.000	100		
	BLOZ2002	Rehabilitación del faro de Conejera	ANE	6	2023	2024	1.000				190	810			
	BLOZ2001	Señales marítimas	ANE	6	2019	2027	3.615	1.284	322	389	400	400	400	400	20
	BLOZ2004	Adecuación de instalaciones técnicas en los faros de las Islas Baleares	ANE	6	2023	2024	1.620				800	820			
	BLOZ2005	Adecuación de instalaciones técnicas en balizas gestonas por la APB	ANE	6	2023	2025	600				90	260	250		
	BLOG2001	Asistencias Técnicas			Continua	Continua	17.224	2.081	2.473	3.070	2.200	2.400	2.400	2.400	200
	BLOG3001	Obras varias y menores			Continua	Continua	26.989	4.721	2.079	3.600	4.189	4.000	4.000	4.000	400
	BLOG4001	Liquidaciones y revisiones			Continua	Continua	5.284	289	817	2.578	360	400	400	400	40
	BLOG5001	Equipos informáticos			Continua	Continua	1.495	126	169	220	240	240	240	240	20
	BLOH9001	Otras inversiones			Continua	Continua	7.220	868	1.153	997	1.102	1.000	1.000	1.000	100
	BLOH3001	2 % CULTURAL	GBER		Continua	Continua	3.924	269	16	600	860	779	700	700	0
0629		DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN			2022	2027	4.800	0	0	360	1.300	2.300	400	400	40
	BLOZ1001	Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Ibiza y La Savina	ANE	6	2023	2024	1.200				900	300			
	BLOZ1002	Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Palma, Maó y Alcudia	ANE	6	2024	2024	1.600					1.600			
	BLOH7001	I+D+I			2022	2027	2.000			360	400	400	400	400	40
0616		INMOVILIZADO INTANGIBLE			2019	2026	3.700	620	455	500	625	500	500	500	0
	BLOI9001	Otro inmovilizado inmaterial			2019	2026	3.700	620	455	500	625	500	500	500	
TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE							818.155	52.923	19.422	28.667	59.879	99.840	109.702	167.019	280.703

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO

Hoja 6 de 6

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
		Reversión de concesiones			2019	2021	0								
TOTAL OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO							0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVERSIÓN + OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO							850.395	54.061	20.816	46.754	70.344	100.212	110.074	167.091	281.043

OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO (cuadro B3 intermodalidad)

Codigo de inversión (Presupuestos)	Código SEINVER	PROYECTO	Subven. ()	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2020	Real 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes
	BL4E1002	Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (4)	AT GB	2	2022	2024	2.000			200	900	900			
	BL1E1004	Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS)	AT GB	2	2024	2026	9.000					90	1.810	7.100	
TOTAL							11.000	0	0	200	900	990	1.810	7.100	0

(1) Condicionado a la aprobación de un nuevo Plan Especial del puerto

(2) Condicionado a la aprobación de la modificación del vigente Plan Especial del puerto

(3) Condicionado a que no se aprueben las infraestructuras para ferrys en el dársena adosada al Dique del Oeste

(4) Condicionada a que se apruebe el mecanismo jurídico-administrativo que debe regular la construcción y la explotación del Museo Marítimo de Mallorca.

(5) Condicionada a la formalización de convenio con el Ayuntamiento, o bien a la justificación de su rentabilidad económica-financiera

(6) Ejecución vinculada a la resolución de conflictos entre la normativa legal de puertos y de redes eléctricas

(7) Pendiente de análisis alcance y forma de gestión